

**КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**
государственное учреждение здравоохранения
«Поликлиника № 4»

ПРИКАЗ

«29» декабря 2018 г.

№ 239

**О реализации приоритетного проекта
«Создание новой модели медицинской организации, оказывающей
первичную медико-санитарную помощь»
в ГУЗ «Поликлиника № 4» в 2019 году**

Во исполнение совместного приказа комитета здравоохранения Волгоградской области и ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области» от 11.01.2018 № 33/10 «О реализации приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на территории Волгоградской области, совместного приказа комитета здравоохранения Волгоградской области и ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области» от 01.02.2018 № 236/56 «О внесении изменений в приказ комитета здравоохранения Волгоградской области и ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области» от 11.01.2018 № 33/10 «О реализации приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на территории Волгоградской области,

п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать работу по реализации проекта новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, в ГУЗ «Поликлиника № 4» (по адресу ул. Академическая, 14 и на территории АПО № 1 ул. Елецкая, д. 9).
2. Определить приоритетные направления реализации проекта новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (Приложение № 1).
3. Организовать рабочую группу по реализации проекта новой модели «Бережливая поликлиника» в ГУЗ «Поликлиника № 4» в составе (Приложение № 1).
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Главный врач

О.В. Молчанова

Молчанова

**Перечень реализуемых проектов в рамках приоритетного проекта
в 1 квартале 2019 года
в ГУЗ «Поликлиника № 4»**

| № п/п | Наименование проекта | Срок начала реализации | Срок окончания реализации |
|--------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Оптимизация работы регистратуры (по адресу ул. Елецкая, д. 9) | 01.03.2018 | 29.12.2019 |
| 2 | Перераспределение нагрузки между врачом и средним медицинским персоналом (оптимизация работы врача) (по адресу ул. Елецкая, д. 9) | 01.03.2018 | 30.06.2019 |
| 3 | Организация (совершенствование) системы навигации в поликлинике (по адресу ул. Елецкая, д. 9) | 01.02.2019 | 30.09.2019 |
| 4 | Оптимизация работы процедурного кабинета, в т.ч. процесса забора крови (по адресу ул. Елецкая, д. 9) | 01.02.2019 | 30.09.2019 |
| 5 | Перераспределение нагрузки между врачом и средним медицинским персоналом (оптимизация работы врача) (по адресу ул. Академическая, 14) | 01.02.2019 | 30.06.2019 |
| 6 | Организация (совершенствование) системы навигации в поликлинике (по адресу ул. Академическая, 14) | 01.02.2019 | 30.09.2019 |
| 7 | Оптимизация работы процедурного кабинета, в т.ч. процесса забора крови (по адресу ул. Академическая, 14) | 01.02.2019 | 30.09.2019 |
| 8 | Оптимизация системы ремонтного обслуживания оборудования и повышения его эксплуатационной готовности | | |

**Состав рабочей группы по реализации приоритетного проекта
«Создание новой модели медицинской организации, оказывающей
первичную медико-санитарную помощь» в ГУЗ «Поликлиника № 4»**

| № п/п | Функциональная роль в проекте | Фамилия, имя, отчество | Должность | Контактные данные |
|-------|--|---|--|-----------------------------|
| 1 | Заказчик проекта | Молчанова Ольга Викторовна | Главный врач | 97-47-62 p4@vomi s.ru |
| 2 | Руководитель рабочей группы | Баранова Наталья Львовна | Заведующий АПО № 1 | 93-15-04 |
| 3 | Администратор рабочей группы | Яковлева Ольга Ивановна | Зам. главного врача по ОМС и ОМП | 97-47-13 |
| 4 | Ответственный за стандартизацию | Еремина Валентина Ивановна | Зам. главного врача по медицинск ой части | 93-13-04 |
| 5 | Ответственный за визуализацию | Коноваленко Наталья Ивановна; Лактионова Ирина Александровна | Зам. главного врача по ЭВН; Зав.отделе нием мед.профи лактики | 94-68-96 |
| 6 | Ответственный за информатизацию и информированию | Шабалин Михаил Владимирович; Лактионова Ирина Александровна | Программист; Заведующий отделением мед.профи лактики | 97-19-36 97-46-40 |
| 7 | Ответственный за улучшение проекта № 1 | Баранова Наталья Львовна | Заведующий АПО № 1 | 93-15-04 |

| | | | | |
|----|--|------------------------------|--|----------|
| 8 | Ответственный за улучшение проекта № 2 | Еремина Валентина Ивановна | Зам. главного врача по медицинской части | 93-13-04 |
| 9 | Ответственный за улучшение проекта № 3 | Коноваленко Наталья Ивановна | Зам. главного врача по ЭВН | 94-68-96 |
| 10 | Ответственный за улучшение проекта № 4 | Аверьянов Эрнест Михайлович | Заместитель КДЛ | 97-49-96 |
| 11 | Член рабочей группы (проекту № 5) | Климова Ольга Вячеславовна | Заведующий терапевтическим отделением № 1 | |
| 12 | Член рабочей группы (проект № 2) | Дереча Елена Вячеславовна | Заведующий терапевтическим отделением № 2 | |
| 13 | Член рабочей группы (проект № 2) | Епишина Галина Ивановна | Заведующий терапевтическим отделением № 3 | |
| 14 | Член рабочей группы (проект № 5) | Трофимова Наталья Николаевна | Заведующий специализированным отделением № 1 | |
| 15 | Член рабочей группы (проект № 6) | Тарасова Наталья Викторовна | Заведующий дневным стационаром | |
| 16 | Член рабочей группы (проект № 7) | Попова Елена Семеновна | Заведующий женской консультацией | |
| 17 | Член рабочей группы (проект № 2) | Крючкова | Заведующий | |

| | | | | |
|----|--|-----------------|--|--|
| | | Л.А. | ий специализ. Отделение м № 2 | |
| 18 | Член рабочей группы (проект № 4, 7) | Казеннова Е.В. | Главная мед.сестра | |
| 19 | Член рабочей группы (проект № 5) | Сосновая Л.З. | Ст.мед.сестра т/о № 1 | |
| 20 | Член рабочей группы (проект № 2) | Мелякова Е.Н. | С.мед.сестра АПО № 1 | |
| 21 | Член рабочей группы (проект № 2) | Павленко А.А. | Ст.мед.сестра т/о № 2 | |
| 22 | Член рабочей группы (проект № 1, 3, 6) | Скачков И.В. | Нач.хоз.отд. | |
| 23 | Член рабочей группы (проект № 1, 3) | Гузева Е.Ф. | инженер | |
| 24 | Член рабочей группы (проект № 1, 3) | Киндер Г.Ю. | Агент по снабж | |
| 25 | Член рабочей группы (проект № 1, 3, 6) | Рубан Л.А. | Нач ПЭО | |
| 26 | Член рабочей группы (проект № 3) | Соломатина С.В. | Ст.регистратор АПО № 1 | |
| 27 | Член рабочей группы (проект № 1, 6) | Мельникова Г.В. | Зав.каб АСУ | |
| 28 | Член рабочей группы (проект № 6) | Никитина Н.Г. | Ст.регистратор | |
| 29 | Член рабочей группы (проект № 1, 3, 6) | Пертая И.В. | Главный бухгалтер | |

